

Projekt Inverness Kv.2  
Månadsbrev Dec-Jan

Hej

Snart är Julen här, första snön har fallit och kylan har åter gjort entré  
Vårt arbete med marken pågår för fullt med tex Borrning, sprängning, transporter av berg och jord

NCC Civil kommer ha arbeten igång under mellandagarna för att ej tappa tid i produktion

Vi har fortfarande problem med att obehöriga tar sig in på arbetsplatsområdet under kvällar och helger.  
Håll gärna ett fortsatt vakande öga och tveka inte att kontakta polisen om ni ser något utanför vår ordinarie arbetstid.

För att lätt få tag på någon ansvarig i projektet har vi skapat en egen e-postadress. Hör av er med frågor och kommentarer till [Invernesskv1@ncc.se](mailto:Invernesskv1@ncc.se)

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 50-02  
De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

#### V.51

- #3 – Losshållning
- #1 – Borrning i berg
- #1 – Losshållning

#### V.52

- #3 – Losshållning
- #1 – Borrning i berg
- #1 – Losshållning

#### V.1

- #3 – Losshållning
- #1 – Borrning i berg
- #1 – Losshållning

#### V.2

- #3 – Utlastning
- #1 – Vajersågning
- #1 – Losshållning

#### V.3

- #3 – Utlastning
- #1 – Vajersågning
- #1 – Losshållning

Projekt Inverness Kv.2  
Månadsbrev Dec-Jan

V.4

- #3 – Utlastning
- #1 – Vajersågning
- #1 – Losshållning

